

Prot. Rep. 355 / 06 APR. 2021



COMUNE DI MASCALI

Città Metropolitana di Catania

AREA III

PROVVEDIMENTO N° 322 DEL 09-04-2021

OGGETTO: Lavori di costruzione del "Centro Comunale di Raccolta differenziata dei Rifiuti di Mascali". Riapprovazione perizia di assestamento contabile e nuovo quadro economico.

CIG: 7442958B3C - CUP E57H1700060002

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

che con determina del Responsabile unico del Procedimento n° 863 del 25/09/2020 è stata approvata la perizia di assestamento contabile relativa ai "lavori di costruzione del centro comunale di raccolta differenziata dei rifiuti di Mascali" redatta dal direttore dei lavori ing. Paolo Battiato, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) e dell'art. 149 comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016, per l'importo complessivo di € 670.000,00, costituita dagli elaborati quali relazione tecnica, computo metrico estimativo e quadro comparativo dei lavori;

che la perizia di assestamento sopracitata non comporta alcun aumento di spesa in rispetto alle somme finanziate con D.D.S. n° 1020 del 17/07/2017, registrato dalla Ragioneria Centrale dell'Ass.to Regionale dell'Energia al Cap. n° 642419 in data 09/08/2017, con il quale è stato disposto il finanziamento e l'impegno per un totale di € 670.000,00 di cui 401.477,11 per lavori ed € 120.230,00 per forniture (comprensivi di oneri per la sicurezza rispettivamente pari ad € 7.995,53 ed € 1.202,30) ed € 148.292,89 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con provvedimento n° 275 del 05/04/2018 il Capo Area III ha determinato di approvare il progetto, di contrarre l'affidamento dell'appalto dei lavori edili e l'avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazione d'interesse per partecipazione a procedura negoziata per come previsto dal D. Lgs n° 50/2026 tramite la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Giarre, Santa Venerina e Mascali;

che con determina dirigenziale n° 1 del 09/04/2018 il Responsabile della C.U.C. di Giarre, Santa Venerina, Mascali, ha determinato di contrarre con l'affidamento dei lavori e pubblicare l'avviso esplorativo per l'acquisizione manifestazione d'interesse per partecipazione a procedura negoziata;

che a seguito delle procedure di gara è risultata aggiudicataria dell'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto la ditta Polis Group s.r.l. con un ribasso del 35,8000% sull'importo posto a base d'asta per un importo netto di € 260.570,70 oltre IVA al 10% pari ad € 26.057,07 per un totale di € 286.627,07;

che con determinazione del Capo Area III Tecnica n° 520 del 19/07/2018 sono stati approvati i verbali di gara della C.U.C. di Giarre, Santa Venerina, Mascali a proposta l'aggiudicazione in favore della ditta Polis Group s.r.l.;

che con determinazione del Capo III Area Tecnica n° 620 del 05/09/2017 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta Polis Group s.r.l. per un importo netto di € 260.570,70 oltre IVA al 10%;

che con successivo provvedimento n° 650 del 06/09/2018 il Capo Area III Tecnica ha approvato la documentazione di gara relativa alla ulteriore procedura per la fornitura di attrezzature destinate al Centro Comunale di Raccolta per un importo totale delle attrezzature di € 120.230,00 di cui € 1.202,30 per oneri di sicurezza ed € 119.027,70 a base d'asta soggetti a ribasso, oltre a contrarre l'appalto mediante procedura dinamica di acquisizione sulla piattaforma MEPA-CONSIP;

che è stata effettuata RDO del MEPA n° 2089897 per l'acquisto delle attrezzature necessarie al funzionamento del C.C.R. di Mascali e che a seguito di regolare pubblicazione sulla piattaforma MEPA e sul sito istituzionale dell'avviso della procedura aperta dal 16/10/2018 al 02/11/2018;

che a seguito della superiore RDO è risultata aggiudicataria della fornitura la Ditta Urbania s.r.l. con un importo offerto di € 105.625,21 oltre € 1.202,30 per oneri di sicurezza con un totale di € 106.827,51 oltre IVA al 22% pari a € 23.502,05 per un omnicomprensivo di € 130.329,56;

che con determinazione del Capo Area III Tecnica n° 993 del 09/11/2018 è stata effettuata la rimodulazione delle somme al netto dei ribassi d'asta relativamente all'importo del finanziamento e che in tale determinazione, nella parte relativa all'appalto dei lavori, venne riportato erroneamente l'importo per somme "costi sicurezza" non soggette a ribasso € 7.995,53 mentre correttamente doveva essere € 7.955,53 con uno squilibrio in difetto di un importo pari a € 40,00;

che con determinazione del Capo Area III Tecnica n° 178 del 06/03/2019 è stata effettuata ulteriore rimodulazione delle somme al netto dei ribassi d'asta del finanziamento per la Costruzione del Centro Comunale di Raccolta differenziata dei rifiuti, giusto D.D.S. n° 1020 del 17/07/2017 Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, a seguito delle due procedure di gara si ha una economia totale di € 173.390,76;

con nota acquisita al prot. gen. n° 5761 del 06/03/2020 con la quale il direttore dei lavori ing. Paolo Battiato ha trasmesso una perizia di assestamento finale di variante tecnica non sostanziale a parità di spesa, relativa ai lavori di che trattasi, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n° 50/2016, dalla quale si rileva che non vengono modificate in alcun modo le voci di progetto che restano invariate e non sono stati redatti nuovi prezzi, costituita dai seguenti allegati - relazione tecnica -